

Die nachfolgende Liste ist nicht abschließend. Sie enthält nur Radwegmaßnahmen nach formalem Planungsstand.

Radwegmaßnahmen im Landkreis Ludwigslust-Parchim

Bundes- straße	Bezeichnung der Maßnahme	Planungsstand
B 5	Neubau Radweg Zahrendorf - Dersenow - Pritzier; 1. Bauabschnitt (BA) Zahrendorf - Dersenow	Entwurfsplanung; Grunderwerbsverhandlungen
B 5	Neubau Radweg Zahrendorf - Dersenow - Pritzier; 2. BA Dersenow - Vellahn	Entwurfsplanung
B 5	Neubau Radweg Zahrendorf - Dersenow - Pritzier; 3. BA Vellahn - Pritzier	Entwurfsplanung
B 5	Neubau Radweg B 5/K 33 Hornkaten - Abzweig L 04 Picher; Abschnitt Abzweig Kummer - Abzweig Picher	Entwurfsplanung; Grunderwerbsverhandlungen
B 5	Neubau Radweg Redefin - Groß Krams	Entwurfsplanung; Grunderwerbsverhandlungen
B 103	Neubau Radweg Ortsausgang Ganzlin - Knoten B103/B198	Entwurfsplanung; wird derzeit nicht prioritär vorangetrieben
B 103	Neubau Radweg Karow- Güstrow	Entwurfsplanung; wird derzeit nicht prioritär vorangetrieben
B 104	Neubau Radweg Ortsumfahrung Brüel - Ortseingang Weitendorf	Entwurfsplanung; wird derzeit nicht prioritär vorangetrieben
B 104	Neubau Radweg Cambs - Brahlstorf	Entwurfsplanung; wird derzeit nicht prioritär vorangetrieben
B 104	Neubau Radweg Sternberg - Witzin	Entwurfsplanung; wird derzeit nicht prioritär vorangetrieben
B 106	Neubau Radweg Ludwigslust - Abzweig Goldenstädt, Abschnitt 40 und 80	teilweise offen; Entwurfsplanung; Grunderwerbsverhandlungen
B 106	Neubau Radweg Abzweig Weselsdorf - Wöbbelin	B 106 wird zur Landesstraße ab- gestuft. Priorisierung der Maßnahme erfolgt dann erneut.
B 191	Neubau Radweg Ortsdurchfahrt Parchim,	Entwurfsplanung; wird derzeit nicht prioritär

	Ludwigsluster Chaussee	vorangetrieben; Grunderwerb problematisch
B 191	Neubau Radweg Alt Brenz - Ortseingang Spornitz	Ausschreibung
B 191	Neubau Radweg Spornitz - Ortseingang Parchim	Entwurfsplanung; Grunderwerbsverhandlungen
B 191	Neubau Radweg Ortsdurchfahrt Parchim, Moltkeplatz	Entwurfsplanung; wird derzeit nicht prioritär vorangetrieben
B 191	Neubau Radweg Ortsdurchfahrt Parchim, Lübzer Chaussee	Entwurfsplanung; Grunderwerbsverhandlungen
B 192	Neubau Radweg Finkenwerder - Wendisch Waren	Vorplanung; wird derzeit nicht prioritär vorangetrieben
B 192	Neubau Radweg Wendisch Waren - Damerow Kaserne	Vorplanung; wird derzeit nicht prioritär vorangetrieben
B 195	Neubau Radweg Lüttenmark - Gresse	Vorplanung; Grunderwerbsverhandlungen nach Abschluss Bodenordnungsverfahren
B 198	Neubau Radweg Knoten B198/B103 - Dresenower Mühle	Vorplanung; wird derzeit nicht prioritär vorangetrieben
B 321	Neubau Radweg Friedrichsruhe - Domsühl	Vorplanung; wird derzeit nicht prioritär vorangetrieben
B 321	Neubau Radweg Zapel Hof - Neu Ruthenbeck	Entwurfsplanung; Grunderwerbsverhandlungen
B 321	Neubau Radweg Neu Ruthenbeck - Friedrichsruhe	Entwurfsplanung; Grunderwerbsverhandlungen
B 321	Neubau Radweg Abzweig Suckow - Pinnow - Crivitz; 2. BA Waldschlösschen - Crivitz	Entwurfsplanung; Grunderwerbsverhandlungen
B 321	Neubau Radweg Domsühl - Neuhof	Vorplanung; wird derzeit nicht prioritär vorangetrieben
B 321	Neubau Radweg Zachow - Marnitz	Vorplanung; wird derzeit nicht prioritär vorangetrieben

Landes- straße	Bezeichnung der Maßnahme	Planungsstand
L 04	Zarrentin - Wittenburg 1. BA OA Zarrentin - OE Waschow	Genehmigungsplanung
L 04	Zarrentin - Wittenburg 2. BA OL Waschow	wird derzeit nicht prioritär vorangetrieben
L 04	Zarrentin - Wittenburg 3. BA OA Waschow - OE Wittenburg	Genehmigungsplanung
L 05	Lehsen - Kreisel Südring Wittenburg	Grundlagenermittlung
L 06	Vielank - Jessenitz 1. BA Volzrade - Jessenitz	Vorplanung
L 06	Vielank - Jessenitz 2. BA Vielank - Volzrade	Vorplanung
L 071	Wöbbelin (Funkamt) - Neustadt Glewe, 2. BA	Baubeginn 2015
L 09	Abzw. Venzkow - Abzw. Weberin	Genehmigungsplanung
L 101	Ventschow - Warin Ventschow - L 31 / L101	Genehmigungsplanung
L 101	L 101 Cambs - Abzw. Rautenhof	wird derzeit nicht prioritär vorangetrieben
L 101	L 101 Liessow - Buchholz	wird derzeit nicht prioritär vorangetrieben

Radwegemaßnahmen im Landkreis Nordwestmecklenburg

Bundesstraße	Bezeichnung der Maßnahme	Planungsstand
B 104	Neubau Radweg Kaeselow - Gadebusch	Entwurfsplanung; Gründerverhandlungen
B 104	Neubau Radweg Roduchelstorf - Ausbau Löwitz	im Bau befindlich
B 104	Neubau Radweg Roduchelstorf - A 20 Schönberg	Entwurfsplanung; Gründerverhandlungen
B 104	Neubau Radweg Schönberg - Selmsdorf	Entwurfsplanung; wird derzeit nicht prioritär vorangetrieben
B 104	Neubau Radweg Brüsewitz - Friedrichstal und Knoten Herren Steinfeld	Entwurfsplanung; Gründerverhandlungen
B 104	Neubau Radweg Nesow - Abzweig Möllin	Entwurfsplanung; Gründerverhandlungen
B 105	Neubau Radweg Wismar - Kalsow	Entwurfsplanung
B 105	Neubau Radweg Gägelow - Abzweig Hoikendorf	Vorplanung
B 105	Neubau Radweg Grevesmühlen - Dassow	Vorplanung
B 105	Neubau Radweg Sülstorf - Dassow, 1. BA Sülstorf - Abzweig Zarnewenz	Entwurfsplanung; Gründerverhandlungen
B 105	Neubau Radweg Sülstorf - Dassow, 2. BA Abzweig Zarnewenz - Abzweig Schwanbeck	im Bau befindlich
B 106	Neubau Radweg Zickhusen - Groß Stieten	Vorplanung
B 192	Neubau Radweg Zurow - Reinstorf	Planfeststellungsverfahren notwendig
B 192	Neubau Radweg Reinstorf - Warin - Brüel	Überarbeitung Planung
B 208	Neubau Radweg Bobitz - Neuhof - Schönhof	Entwurfsplanung
B 208	Neubau Radweg Bobitz - Beidendorf	im Bau befindlich

Landes- straße	Bezeichnung der Maßnahme	Planungsstand
L 01	Dassow - Klütz 1. BA 1.TA OA Dassow - Abzw. Harkensee	Genehmigungsplanung
L 01	Dassow - Klütz 3. BA OA Kalkhorst - OE Hohen Schönberg	Genehmigungsplanung, Planfeststellung erforderlich
L 01	Dassow - Klütz 4. BA 1. TA OA Hohen Schönberg - Bushaltestelle	Genehmigungsplanung, Planfeststellung erforderlich
L 01	Dassow - Klütz 4. BA 2. TA Bushaltestelle - OA Klein Pravtshagen	Baubeginn 2015
L 01	Dassow - Klütz, 5. BA OA Klein Pravtshagen - Abzw. Grundshagen	Genehmigungsplanung
L 02	AS A20 Lüdersdorf - Ortslage Wahrsow 1. TA AS A20 Lüdersdorf - Knotenpunkt Gewerbepark	Genehmigungsplanung
L 02	AS A20 Lüdersdorf - Ortslage Wahrsow 2. TA Knotenpunkt Gewerbepark - Ortslage Wahrsow	Genehmigungsplanung
L 03	Mühlen Eichsen - Upahl, 2. BA: Rüting - Upahl	Genehmigungsplanung, Planfeststellung erforderlich
L 031	Ventschow - Warin 1. BA L 101 / L031 b - OE Dämelow	Vorplanung
L 031	Ventschow - Warin 2. BA OA Dämelow - OE Neuhof	Vorplanung
L 031	Ventschow - Warin 3. BA OA Neuhof - OE Bibow	Grundlagenermittlung
L 031	Ventschow - Warin 4. BA OA Bibow - OE Hasenwinkel	Grundlagenermittlung
L 031	Ventschow - Warin 5. BA OA Hasenwinkel - OE Nisbil	Grundlagenermittlung
L 031	Ventschow - Warin 6. BA OA Nisbil - OE Warin	Grundlagenermittlung
L 031	Knoten B106/L031 - Abzw. Hoppenrade	Entwurfsplanung
L 05	Abzw. Badower Landweg - Renzow	Baubeginn 2015
L 012	Wismar - OE Gressow 1. BA OA Gressow - OE Barnekow	Entwurfsplanung
L 012	Wismar - OE Gressow 2. BA OA Barnekow - OE Wismar	Entwurfsplanung
L 041	Gadebusch - Neu Bauhof	Baubeginn 2016
L 101	L 101 Abzw. Babst - Glasin	Entwurfsplanung
L 102	Wietow - Jesendorf	Entwurfsplanung
L 121	OD Wangern	Genehmigungsplanung

Radwegemaßnahmen im Landkreis Rostock

Bundesstraße	Bezeichnung der Maßnahme	Planungsstand
B 103	Neubau Radweg Güstrow - Sarmstorf, 1. und 2. BA	Vorplanung
B 105	Neubau Radweg Bentwisch - Altheide 4.BA Gelbensande - Altheide	Entwurfsplanung
B 105	Neubau Radweg Bentwisch - Altheide 3.BA Rövershagen - Gelbensande	Genehmigungsplanung
B 108	Neubau Radweg Abfahrt B 103 - Laage	Vorplanung
B 108	Neubau Radweg Laage - Neu Heinde	Grundlagenermittlung
B 110	Neubau Radweg Basse - Nieköhr	Grundlagenermittlung

Landesstraße	Bezeichnung der Maßnahme	Planungsstand
L 10	1.BA OD Radegast	Vorplanung
L 10	2.BA Satow - Heiligenhagen+OD	Vorplanung
L 10	3.BA Heiligenhagen - Anna Luisenhof	Vorplanung
L 10	4.BA Clausdorf - Stäbelow	Entwurfsplanung
L 13	Schwaan - Ziesendorf	Vorplanung
L 14	Güstrow - Glasewitz	Vorplanung
L 14	AS Glasewitz - Brücke über die A 19	Genehmigungsplanung, Planfeststellung erforderlich
L 20	Dahmen - Seedorf, TA 2 (Kreisgrenze - Abzw Hüttenkoppel)	Vorplanung
L 20	Radweg Dahmen - Seedorf, TA 3 (Abzw Hüttenkoppel - Seedorf)	Entwurfsplanung
L 204	Wadehäng - Dobbin - Waldkante	Grundlagenermittlung
L 204	Krakow - Abzweig Möln	Grundlagenermittlung

Radwegemaßnahmen im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

Bundesstraße	Bezeichnung der Maßnahme	Planungsstand
B 96	Neubau Radweg Abzweig Drewin Südost (Pflasterdamm Richtung Großer Stern) - B 198 (MST 13 bis L 252)	Baubeginn 2015
B 104	Neubau Radweg Chemnitz - Weitin	Bau 2015/2016
B 104	Neubau Radweg Malchin - Stavenhagen 2.BA Malchin - Duckow	Entwurfsplanung
B 104	Neubau Radweg Malchin - Stavenhagen 3.BA Duckow - Kölpin	Entwurfsplanung
B 104	Neubau Radweg Ortsdurchfahrt Neubrandenburg, Woldegker Straße, Abschnitt Oststadtbrücke - Fritscheshof	Entwurfsplanung
B 104	Neubau Radweg Sponholz - Canzow	Entwurfsplanung
B 192	Neubau Radweg Knotenpunkt B192/Gemeindestraße nach Rockow und Kraase	Entwurfs- und Genehmigungsplanung
B 192	Neubau Radweg Campingplatz - Alt Schwerin	Vorplanung
B 192	Neubau Radweg Parkplatz AS Malchow - L 20	Baubeginn 2015
B 192	Neubau Radweg Penkow - Sietow	Vorplanung
B 193	Neubau Radweg Brustorf - Penzlin	Entwurfsplanung
B 194	Neubau Radweg Kittendorf - Mittelhof	Vorplanung
B 198	Neubau Radweg Wesenberg - Knotenpunkt Groß Trebbow	im Bau befindlich
B 198	Neubau Radweg Knotenpunkt Abzweig Below	im Bau befindlich
B 198	Neubau	Entwurfsplanung

	Radweg Leizen - Dambeck	
B 198	Neubau Radweg Knotenpunkt B198/L241 - Vipperow	Entwurfs- und Genehmigungsplanung

Landes- straße	Bezeichnung der Maßnahme	Planungsstand
L 20	Radweg Abzweig Seedorf - Basedow	keine Planung
L 20	A 19 - Malchow	Baubeginn 2015
L 34	Peckatel - Blumenholz: 2. BA Peckatel - Abzweig Königin Luise Radweg (Hohenzieritz)	Entwurfsplanung
L 34	Peckatel - Blumenholz: 2. BA Radweg Abzweig Königin Luise Radweg (Hohenzieritz) - Abzweig Ziegelei	Vorplanung
L 34	Peckatel - Blumenholz: 3. BA Radweg Abzweig Ziegelei - Blumenholz	Vorplanung
L 34	Möllenbeck-Feldberg, 1. BA Möllenbeck bis Abzweig Weitendorf (K 33)	Ausführungsplanung
L 34	Möllenbeck-Feldberg, 2. BA Abzw Weitendorf (K 33) - Feldberg	Entwurfsplanung
L 35	Burow - Klempenow (Burg)	Vorplanung
L 205	Radweg Jabel- Nossentin, 1. TA Am Gutshaus - Blücherdenkmal, 2. TA Rastplatz - Jabel	Baubeginn 2015
L 241	B 198 - Solzow (Mür 14)	Baubeginn 2015
L 331	Radweg Stolpe - Burg Stargard, BA 1 Teschendorf - Burg Stargard	Entwurfsplanung
L 331	Radweg Stolpe - Burg Stargard, BA 2 Stolpe - Gramelow	Entwurfsplanung
L 331	Radweg Stolpe - Burg Stargard, BA 3 (Gramelow - Teschendorf)	Entwurfsplanung
L 341	Göhren-Woldegk	Vorplanung

Radwegemaßnahmen im Landkreis Vorpommern Rügen

Bundesstraße	Bezeichnung der Maßnahme	Planungsstand
B 96	Neubau Radweg Sagard - Sassnitz	Vorbereitung Vorplanung
B 105	Erhaltung Radweg Wiepkenhagen - NVP 3	im Bau befindlich
B 105	Neubau Radweg Langhanshagen - Löbnitz	Vorplanung
B 105	Neubau Radweg Redebas - Karnin	Vorplanung
B 194	Neubau Radweg Stoltenhagen - NVP 15	Genehmigungsplanung
B 196	Neubau Radweg Zirkow - Serams	Entwurfsplanung
B 196	Erhaltung Radweg Lancken-Granitz - Baabe/Göhren	im Bau befindlich

Landesstraße	Bezeichnung der Maßnahme	Planungsstand
L 22	Hirschburg - Klockenhagen	Genehmigungsplanung
L 23	Löbnitz - Barth 2. BA	Baubeginn 2015
L 23	Bad Sülze - Recknitzkaserne	Entwurfsplanung
L 26	Radweg Groß Bisdorf - A 20	Entwurfsplanung
L 29	Neu Mukran - Dubnitz	Planungsauftrag erteilt
L 30	Marlow - Sagard	Entwurfsplanung
L 181	Freudenberg Birkenweg-Carlewitz	Entwurfsplanung
L 192	Knoten L22 - OE Richtenberg	Planung Amt Franzburg
L 211	Nicolajewskisiedlung bis L 21	Baubeginn 2014
L 213	Prohn - Groß Mohrdorf	Vorplanung
L 293	Karow-Lubkow	Entwurfsplanung
L 296	Altefähr - AS Altefähr	Baubeginn 2014
L 296	Rambin - Samtens	Baubeginn 2014
L 296	OD Rambin	Baubeginn 2014
L 296	OD Samtens	Baubeginn 2014
L 302	Trent Schaprode	Entwurfsplanung
L 303	Sassnitz - Königsstuhl	Planung Stadt Sassnitz
L 205	Radweg Knoten L 20 - Siltz	Ausführungsplanung

Radwegemaßnahmen im Landkreis Vorpommern Greifswald

Bundesstraße	Bezeichnung der Maßnahme	Planungsstand
B 104	Neubau Rad-/Gehweg Zerrenthin - Rossow	Genehmigungsplanung
B 104	Neubau Rad-/Gehweg Rossow - Löcknitz	Genehmigungsplanung
B 109	Neubau Radweg Landesgrenze Brandenburg - Rollwitz	Vorplanung
B 109	Neubau Radweg A 20 - Ortsumfahrung Greifswald, 2. Baulos Ende Ortsumfahrung Levenhagen - Ortsumfahrung Greifswald	Genehmigungsplanung
B 109	Neubau Radweg A 20 - Ortsumfahrung Greifswald 1. Baulos Abzweig Groß Biesdorf - Beginn Ortsumfahrung Levenhagen	Genehmigungsplanung
B 109	Neubau Radweg Ferdinandshof - Rathebur, 1 BA Ferdinandshof - Abzweig Louisenhof (VG 74)	Vorplanung
B 109	Neubau Radweg Ferdinandshof - Rathebur, 2. BA Abzweig Louisenhof (VG 74) - Finkenbrück	Vorplanung
B 109	Neubau Radweg Ferdinandshof - Rathebur, 3. BA Finkenbrück - Rathebur	Vorplanung
B 109	Neubau Radweg Groß Schönwalde - Moeckow Berg, 1. BA Groß Schönwalde - Hanshagen	Entwurfsplanung
B 109	Neubau Radweg Groß Schönwalde - Moeckow Berg, 2. BA Hanshagen - Moeckow	Vorplanung

	Berg	
B 109	Neubau Radweg A 20 - Ortsumfahrung Greifswald 2. BA Abzweig Groß Biesdorf - Beginn Ortsumfahrung Levenhagen	Genehmigungsplanung
B 109	Neubau Radweg A 20 – Ortsumfahrung Greifswald 1. BA Ende Ortsumfahrung Levenhagen - Ortsumfahrung Greifswald	im Bau befindlich
B 110	Neubau Radweg Tutow - Zemmin, 1. BA Kruckow - Tutow	Entwurfsplanung
B 110	Neubau Radweg Usedom - Mellenthin	Vorplanung
B 111	Erhaltung Radweg Ortsausgang Wolgast - Bannemin	im Bau befindlich
B 111	Neubau Radweg Ortsausgang Zinnowitz- Ortsausgang Zempin	im Bau befindlich
B 111	Neubau Radweg Züssow - Thurow	im Bau befindlich
B 111	Neubau Radweg Möskenweg - Ortsausgang Zinnowitz	im Bau befindlich
B 111	Neubau Radweg Ortsausgang Züssow - Knoten B109/B111	im Bau befindlich
B 111	Neubau Radweg Ortsdurchfahrt Zinnowitz West	Baureif
B 197	Neubau Radweg Kavelpaß - Wusseken	Entwurfsplanung

Landes- straße	Bezeichnung der Maßnahme	Planungsstand
L 32	B 109 - Torgelow	Baubeginn 2014
L 35	Helmshagen bis OU HGW	Baubeginn 2014
L 262	Vierow - Lubmin 1. BA	Baubeginn 2014
L 262	Vierow - Lubmin: OD Lubmin	Baubeginn vorauss. 2015
L 266	Zirchow - Korswandt	Baubeginn 2014
L 283	Radweg Pflasterbereich vor Penkun	Entwurfsplanung

L 283	Radweg Abzw. Ramin.Johannisberg	Entwurfsplanung
L 282	Rad-/Gehweg Strasburg - A 20 - Schönhausen	Baugeginn 2015
L 282	Rad-/Gehweg Strasburg: Brücke über die DB AG	Baugeginn 2015